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1. Основные положения

Информация ^

Дата формирования итогового отчета по проекту 27.12.2019 .

Период реализации проекта 01.06.2019-27.12.2019

Куратор проекта
Савин Сергей Николаевич, глава Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области

Руководитель проекта
Чередникова Светлана Викторовна, заместитель Главы 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области

Разработчики итогового отчета по проекту

Виноградова Наталья Николаевна, заместитель главы 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области;

Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике 
администрации Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области;

Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по 
экономике администрации Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области;

Бабичев Василий Федорович, начальник отдела по культуре, 
делам молодежи и спорту Администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области
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2. Отчет о достижении цели и результата проекта

Цель проекта
Удовлетворение потребностей жителей станицы, района в активном и полноценном

отдыхе

Результат (результаты) проекта план факт подтверждение

Проект открыт 01.06.2019 01.06.2019
Паспорт проекта утвержден 12.06.2019 12.06.2019
Сводный план проекта утвержден 21.06.2019 21.06.2019
Ремонт районного Дома культуры 25.12.2019 25.12.2019
Все мероприятия (работы) паспорта и 
сводного плана выполнены

27.12.2019 25.12.2019

Все результаты паспорта и сводного плана 
получены

27.12.2019 25.12.2019

Утвержден итоговый отчет по проекту 31.12.2019 27.12.2019 -
Проект закрыт 31.12.2019 27.12.2019

i

к-. 3. Команда проекта

№
п/п

Фамилия, имя, отчество, должность 
и основное место работы Роль в проекте Основания участия 

в проекте Контактные данные

1
Савин Сергей Николаевич, Глава 

Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области

Куратор

Распоряжение 
администрации 
Киквидзенского 

муниципального района 
Волгоградской области 
от 20.06.2019 года№  

115-р

Телефон:
8(8442)3-18-35
Адрес электронной почты:
rakikvi@volganet.ru

2
Чередникова Светлана Викторовна, 

заместитель главы Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области

Ответственный за 
реализацию 

мероприятия/

Распоряжение 
администрации 
Киквидзенского 

муниципального района

Телефон:
8(8442) 3-41-93
Адрес электронной почты:
га kikv@volganet.ru
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блока мероприятий Волгоградской области 
от 20.06.2019 года № 

115-р
Виноградова Наталья Николаевна, заместитель 
главы Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области;

Бабичев Василий Федорович, начальник отдела 
по культуре, делам молодежи и спорту 
Администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области

Распоряжение
администрации
Киквидзенского

Телефон:
8(8442) 3-14-69
Адрес электронной почты:3

Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по 
экономике администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области;

Фомочкина Александра Александровна,

Рабочая группа муниципального района 
Волгоградской области 
от 20.06.2019 года № 

115-р

ra_kikv@volganet.ru

консультант отделало экономике 4i 
администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области;
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4. Отчет по содержанию проекта

№
п/п

t
Наименование

блока
мероприятий 

проекта/ 
мероприятий, 

входящих в блок 
мероприятий 

проекта

Длительность 
выполнения блока 

мероприятий проекта/ 
мероприятий, 

входящих в блок 
мероприятий проекта

Дата начала 
выполнения блока 

мероприятий 
проекта/ 

мероприятий, 
входящих в блок 

мероприятий 
проекта

Дата окончания 
выполнения блока 

мероприятий проекта/ 
мероприятий, входящих 

в блок мероприятий 
проекта(контрольная 

точка)

Подтверждаю
щий

документ/
результат

Ответстве1^^й 
за вьшолнение 

блока
, мероприятий 

проекта/ 
мероприятий, 

входящих в^лок 
мероприя^й 

проектаплан факт отклонен
ие план факт план факт

1 Ремонт районного 
Дома культуры

188 188 0 21.06.20
19

21.06.20
19 25.12.2019 25.12.2019 С.В.

Чередникова

Итого (дней): 188 188 0 й  ш  Ж '   ̂ \ f M  и
s  •
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5. Отчет по бюджету проекта

№
п/п

Наименовани 
е блока 

мероприятий 
проекта/ 

мероприятий, 
входящих в 

блок
мероприятий

проекта

Бюджет блока 
мероприятий 

проекта/ 
мероприятий, 

входящих в 
блок

мероприятий
проекта

Бюджетные источники финансирования Внебюджетные источники финансирования

Итого по блоку  
мероприятий 

проекта/ 
мероприятиям, 

входящим  
в блок

мероприятий
проекта

федеральный
бю джет

областной
бю дж ет

местный
бю дж ет

средства 
хозяйствующ ее 

о субъекта

заемные
средства

прочие
источники

план план
факт/
расхо

Д

план
факт/
расх
од

план
факт/
расхо

Д

план
факт/

расход
план

факт/
расхо

Д

план

факт
/

расх
ОД

факт
расхо

Д

1

Ремонт . 
районного 
Дома  
культуры

4.

2 0  0 0 0 2 0  0 0 0 2 0  0 0 0 - - -
♦

- - -
it

2 0  0 0 0 2 0  0 0 0

того, тыс. руб.: 2 0  0 0 0 2 0  0 0 0 2 0  0 0 0 - - - - - - - - - - 2 0  0 0 0 2 0  0 0 0

6. Прохождение контрольных точек проекта

-I
№
п/п

Наименование контрольной точки 
проекта

Дата прохождения контрольной точки проекта Причина возникновения 
отклонений при прохождении 

контрольной точки проекта
план факт отклонение

1 Проект открыт 01.06.2019 01.06.2019 0
9
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2 Паспорт проекта утвержден 12.06.2019 12.06.2019 0 - Г 7 -

3 Сводный план проекта утвержден 21.06.2019 21.06.2019 0
4 Ремонт районного Дома культуры ' 25.12.2019 25.12.2019 0 i

5
Все мероприятия (работы) 
паспорта и сводного плана 
выполнены

-4

27.12.2019 25.12.2019 ‘ -2

6
Все результаты паспорта и 
сводного плана получены 27.12.2019 25.12.2019 -2

7 Утвержден итоговый отчет по 
проекту 31.12.2019 27.12.2019 -4

8 Проект закрыт 31.12.2019 27.12.2019 -4

#

И

i
1

7. Достижение показателей проекта

№ п/п Наименование показателя проекта
Базовое значение 

показателя 
проекта

Итоговое достижение значения 
показателя проекта

Срок достижения значения . 
показателя проекта

1 Ремонт зрительного зала Дома 
культуры 309 309 2019

2 Ремонт фойе районного Дома 
культуры 169 169 2019

-Г
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8. Отчет по рискам проекта

» Предпринятые действия

№
п/п

Наименование 
риска проекта

Дата
наступления 

риска проекта

Последствия 
наступления 

риска проекта

Мероприятия по 
устранению 
последствий 

насту пления/предупреж 
дению наступления 

риска проекта

Период выполнения 
мероприятий по 

устранению последствий 
наступления/ 

предупреждению 
наступления риска проекта

Ответственный за выполнение 
мероприятий по устранению 

последствий наступления/ 
предупреждению наступления 

риска проекта

1

Некачественное
выполнение
работ
подрядчиком

Риск не 
реализовался

% - S 
S *

2

Несвоевременно 
е выполнение 
работ, услуг 
подрядчиком

Риск не 
реализовался . i f

■I

3

Несвоевременно 
е поступление 
денежных 
средств из 
областного 
бюджета

Риск не 
реализовался

9. Отчет по возможностям проекта

№
п/п

Наименование 
возможности проекта

Период
реализации

возможности
проекта

Мероприятия 
по реализации 
возможности 

проекта

Эффект от 
реализации 

возможности 
проекта

Зредпринятые действия
Действия в 

случае 
реализации 

возможности 
проекта

Периодичность
мониторинга
реализации

возможности
проекта

Ответственный за 
управление 

потенциальной 
возможностью 

проекта

fr-Л
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10. Положительные уроки по проекту

№
п/п Достижения в ходе реализации проекта Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

11. Отрицательные уроки по проекту

№
п/п Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта Мероприятия, рекомендуемые для других проеетов

12. Оценка реализации проекта

№
п/п Наименование составляющей итога реализации проекта

Достижение составляющей итога реализации проекта Щ
■3’ Да Нет ^■Примечание Щ

1 Цель проекта достигнута полностью \ th X  -
2 Результаты проекта получены

3 Выполнены требования к результатам проекта 4 х : " Ш  1
4 Отклонения по срокам выполнения работ отсутствуют X ;■ Щ  %

5 Отклонения по использованию бюджет проекта отсутств}дот X

6 Ресурсы использованы полностью X

13. Информация о статусе реализации проекта Г
Проект успешно реализован

■ж

1К'


